

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Хомутовского района Курской области
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Ольховская средняя общеобразовательная школа»
Хомутовского района Курской области

ПРИКАЗ

от 26 января 2024 года

№ 1- 18

Об утверждении комплекса мер «дорожной карты» по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 26.09.2023 года №1025-пп «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в 2024 году и организации работы созданных в 2020- 2023 годах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Курской области, центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно - научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»», методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах центров образования естественно-научной и технологической направленностей, направленным письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.11.2023 года №ТВ-2356/02, приказом Министерства образования и науки Курской области от 06.10.2023 года №1-1866 «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Курской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году» и в целях организации работы по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Ольховская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района Курской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер «дорожную карту» по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (Приложение 1).

2. Проводить Прудниковой Елене Ивановне, руководителю центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» работу в соответствии с утвержденным комплексом мер.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



Л.В. Дрогвинова

С приказом ознакомлена:

Прудникова

/Прудникова Е.И./

Приложение 1
к приказу директора
от 26 января 2024 года № 1- 18

Комплекс мер «дорожную карту» по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1	<p>Определены:</p> <p>1) ответственный за создание и функционирование центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»</p> <p>2) создана рабочая группа</p> <p>3) комплекс мер по созданию и функционированию центров «Точка роста»</p>	Директор, заместитель директора по ВР	Приказ	до 01.02.2024
2.	<p>Утверждены:</p> <p>1) должностное лицо, ответственное за создание и функционирование центра «Точка роста»;</p> <p>3) разработано Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная школа»</p> <p>4) определены показатели деятельности</p>	Директор, заместитель директора по ВР	Приказ	до 01.02.2024
3	Проведено обследование помещений школы, ревизия материально-технической базы	Рабочая группа	Определен перечень оборудования	до 01.02.2024
4.	Сформирован и согласован инфраструктурный лист	Директор, заместитель директора по ВР	Инфраструктурный лист согласован	Согласно графику
5.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центра «Точка роста»	Контрактный управляющий, директор	Извещения о проведении закупок	до 15.02.2024
6.	Проведено повышение квалификации сотрудников центра «Точка роста»	Администрация школы	Удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров	01.09.2024
7.	Проведен мониторинг работ по приведению площадки центра «Точка роста» в соответствие с	Администрация школы	По форме, определяемой Министерством	25 августа 2024 года,

			переподготовки кадров	
7.	Проведен мониторинг работ по приведению площадки центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Администрация школы	По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	25 августа 2024 года,
8.	Приведение площадки Центра «Точка роста» в соответствии с утвержденным типовым проектом дизайна и зонирования	Администрация школы	Площадка соответствует утвержденному типовому проекту дизайна и зонирования	май - август 2024
9.	Корректировка основных общеобразовательных программ и разработка программ внеурочной деятельности естественно-научной, технологической направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центра	преподаватели центра, зам. директора по ВР	Скорректированы основные общеобразовательные программы и разработаны программы внеурочной деятельности естественно-научной, технологической направленностей	май-август 2024
11	Начало работы центра «Точка роста»	Администрация школы	Информационное освещение в СМИ	16 сентября 2024 года
12	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Администрация школы	Отчет о выполнении показателей	1 октября 2024 года, далее - ежеквартально